
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إدارة عقود الفيديك  تطبيق عملي لعقود الفيديك 

 لمحة عامة 

الذين يشاركون في الإدارة تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتوفير الإرشاد العملي لأولئك   •

التخصصات   وتشمل  الفيديك  عقود  أشكال  استخدام  تتطلب  التي  المشاريع  إدارة  أو 

والإجراءات الإدارية في مرحلة "ما قبل العقد" للمشروع بما في ذلك اتفاقية خدمة عميل  

فيديك للاستشارة واختيار نموذج فيديك المناسب للعقد. كما تغطي الدورة أيضا مرحلة 

 .لجائزة "بعد العقد" ، بما في ذلك جميع ضوابط إدارة العقود وقضايا إدارة المطالباتا

 أهداف الدورة 

 :سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من

 تطبيق نموذج فيديك الصحيح للعقد الانسب لكل مشروع •

 تنفيذ مبادئ فيديك وآليات العقود وأفضل ممارسات العقود وإدارة المشاريع •

 مسؤوليات والالتزامات والاستحقاقات لصاحب العمل والمقاول إظهار ال •

 إدراج أدوار المهندس المختلفة وواجباته والمسؤوليات فيما يتعلق بعقود الفيديك  •

تطبيق الدفعات والمطالبات وآليات تسوية النزاعات بصورة صحيحة كما هو متصور في   •

 عقود الفيديك 

 الفئات المستهدفة 

المع • الدورة  العمل في  تقدم هذه  الحكومية وأصحاب  الجهات  للمهنيين في  اللازمة  رفة 

الكمي   بالمسح  والمختصين  والمقاولين  والاستشاريين  والمهندسين  الخاص  القطاع 

القانونيين   والمستشارين  المعماريين  التأمين   والمهندسين  وشركات  التمويل  ووكالات 

 .وجميع العاملين في عقود الفيديك 

 المحاور العلمية 

 عقود الفيديك  فهم •

 إدارة العقود  •

 إدارة المطالبات  •

 تسوية المنازعات  •

 إدارة البناء •

 

 



 

 

 

 مقدمة عن الفيديك 

 خلفية عن عقود الـفيديك  •

 التنسيق بناءاً على نوع المشروع •

 1999ملامح من طبعات  •

 هيكل الوثائق •

 الأشكال  •

 1987والكتاب الأحمر  1999الرئيسية بين عقد البناء عام الاختلافات   •

 سهولة الاستخدام •

 إعداد شروط العقد  •

 الطابع القانوني لشروط عقد الفيديك  •

 العلاقة بين حالات عقود الفيديك والأنظمة القانونية •

 تحليل المخاطر  •

 ماهو النموذج الذي يجب استخدامه •

 1999نظرة عامة على عقود  •

 عقد البناء  •

 افات الرئيسية بين عقود البناءالاختل •

 مسؤوليات الأطراف الرئيسية 

 : أحكام ومسائل عامة1البند  •

 : صاحب العمل2البند  •

 : المهندس 3البند  •

 : المقاول 4البند  •

 وترشيح المقاولين من الباطن  –: عقد البناء 5البند  •

 التصميم  -: منشآت وعقد التصميم والبناء 5البند  •

 إدارة المشاريع 

 : الموظفون والعمال6الفقرة  •

 : المواد النباتية والاتقان 7البند  •

 : بدء التأخير والتعليق8البند  •

 : صاحب العمل وعيوب المسؤولية 10البند  •

 الفحص عند الانتهاء 

 : اجراء الفحوصات عند الانتهاء9البند   •

 اختبارات بعد الانتهاء - : عقد البناء 11البند   •

 



 

 

 

 الشروط والإجراءات المالية 

 القياس والتقييم  - : عقد البناء 12البند  •

 : التغييرات والتعديلات 13البند  •

 : قيمة العقد والدفع14البند  •

 التعليق والإنهاء 

 : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل15البند  •

 : التعليق وإنهاء العقد من قبل المقاول 16البند  •

 والمسؤولية والظروف القاهرةالمخاطر 

 : المخاطر والمسؤولية17البند  •

 : المسؤولية والتأمين18البند  •

 المطالبات والمنازعات والتحكيم

 : المطالبات والمنازعات والتحكيم 20البند  •

 مخاطر المشروع  •

 اجراءات المطالبات  -مطالبات المقاول ومطالبات صاحب العمل •

 المنازعات  •

 وديةتسوية النزاعات بطريقة  •

 مجلس البت في النزاعات  •

 التحكيم  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


