



المعهد العربي للتدريب في الخليج

تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم

لمحة عامة

- يعتبر تخطيط وجدولة الصيانة من الخطوات الأولى المطلوبة نحو تحقيق الأهداف التي يحتاج كل قسم صيانة إلى تحقيقها. ولكن تخطيط وجدولة الصيانة لا يحتاج فقط إلى استخدام برامج إدارة المشاريع لجدولة المهام بل إلى ضمان توفير جميع الخدمات اللوجستية كإشراك التقييم المالي في مبادرات الصيانة. بعد الانتهاء من التخطيط السليم يتم الانتقال إلى ضمان تنفيذ جميع أوامر العمل وفقا لخطة تتماثل مع المبادئ التوجيهية في الصحة والسلامة والبيئة (HSE) وسياسات وإجراءات الشركة. في هذه الدورة التدريبية سيتم مناقشة التقنيات ال مختلفة التي تساعد في التخطيط والجدولة والمراقبة والتحكم الخاصة بالصيانة.

المنهجية

- تستخدم في هذه الدورة التقنيات التفاعلية والتدريب العملي إلى جانب العروض التقديمية الموجزة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- شرح التحديات والأهداف التي تواجه مؤسسات الصيانة اليوم
- إظهار أهمية وجود نظام لطلبات إجراء الصيانة واستخدام تقنيات لتقدير الوقت وأولويات المهام
- إعداد برنامج الصيانة الوقائية
- تطبيق أساليب إدارة المشاريع لإدارة أنشطة الصيانة الرئيسية وإيقاف التشغيل
- استخدام تقنيات ميزانية رأس المال لتقييم نفقات الرأسمالية للصيانة
- فهم كيفية المحافظة على مستويات المخزون الأمثل لقطع الغيار لضمان استمرارية العمل
- إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الصحيحة لتقييم وتحسين الأداء في مجال الصيانة

الفئات المستهدفة

- المدراء والمشرفون والمخططون المسؤولون عن أنشطة تخطيط الصيانة والجدولة وأنشطة التحكم.

محاور الدورة

- نظريات وتطبيقات الصيانة
- إجراءات عمل الصيانة
- إدارة المشاريع
- التقييم المالي
- التخطيط والخدمات اللوجستية النظرية والتطبيقية
- إدارة الاداء

أهداف الصيانة

- تعريف الصيانة وإدارة الأصول
- تحديات وأهداف الصيانة
- استراتيجية الصيانة الحديثة
- نوافذ الصيانة
- طرق الصيانة
- أنواع الصيانة
- تصنيف أدوار الصيانة
- خدمة عملاء الصيانة

نظام طلب العمل

- الغرض من نظام طلب العمل (WO)
- المعلومات التي يتم جمعها لطلب العمل (WO)
- وسائل تقدير العمل
- إعطاء الأولوية لطلبات أعمال الصيانة

الصيانة الوقائية (PM)

- ما هي الصيانة الوقائية (PM)
- أهمية تنفيذ برنامج (PM)
- جدول مواعيد الصيانة
- تجزئة صيانة المرافق
- وضع قائمة المعدات
- وضع دليل استخدام المعدات
- إعداد قوائم الجرد

تخطيط وجدولة طلبات اجراء الصيانة الرئيسية (WOS) وايقاف العمل

- التحديات الفريدة لعمليات الايقاف لاجراء الصيانة
- تعريف نطاق أهمية وجود وضوح في طلبات العمل (WO)
- هيكل تجزئة العمل (WBS)
- وسائل بناء قاعدة بيانات الصيانة الفعالة
- طريقة المسار الحرج (CPM)
- ضغط جدول اجراء أعمال الصيانة
- جدولة الموارد وتصنيف المستويات

التخطيط والسيطرة على مواد الصيانة

- تحديد تكاليف المخزون
- اعتبارات في قرارات المخزون
- تحديد كمية الطلب: الكمية الاقتصادية للطلب (EOQ)

السيطرة على أعمال الصيانة

- صيانة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
- المؤشرات المتراكمة
- جدولة مؤشرات الاستجابة
- مؤشرات الصيانة الوقائية والطوارئ
- مؤشرات الصيانة العامة

دور التخطيط والجدولة في تحسين الأداء

- الصيانة كجزء من العمل
- كيف للصيانة المجدولة تقليل الهدر والتكلفة
- تخطيط التعلم من تكرار مهام الصيانة
- مراجعة الصيانة المخططة
- التعامل مع التحدي الإنتاجي
- تنقية سياسات الصيانة
- الاستفادة والتعلم من أعمال التفيتيش



المعهد العربي للتدريب في الخليج