
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إدارة المشاريع و الإشراف على الإستشاريين و المقاولين 

 فكرة الدورة  

منذ بداية القرن التاسع عشر تطورت الإدارة الإنشائية و مرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى المرحلة   •

مميزاتها تكامل الجهود والتنسيق  الحالية، وهي مرحلة إدارة المشروعات الحديثة والتي من أهم  

المسؤول عن   الحديثة. هذا يستلزم من  التكنولوجيا  مع دخول  بين تخصصات متعددة خصوصاً 

المشروع التمتع بالمهارات و المعرفة اللازمة لضمان استكمال المشروع بنجاح في الوقت و الجودة 

 المطلوبة و ضمن التكلفة المُحددة.

التدريبي • الدورة  هذه  منتهدف  المقدمة  و  ة  القدرات  بالمعرفة،  المتدربين  تعزيز  إلى  معهدنا 

المشاريع   في  كمشرفين/مسؤولين  لمؤسساتهم  يقدمونها  التي  القيمة  لزيادة  اللازمة  المهارات 

العمل   لنطاق  وفقًا  المشروع  لتسليم  الأمثل  بالطريقة  الموارد  إدارة  و  بتنظيم  وذلك  الهندسية، 

 الصحيح. 

 لمشاريعالخصائص الرئيسية ل •

 فوائد تطوير مهارات إدارة المشاريع  •

 إدارة و الإشراف على مشاريع البناء •

 تقييم عطاءات البائعين  •

العمل مع الاستشاريين و المقاولين خلال مراحل مختلفة من المشروع بطريقة علمية لدعم اتخاذ  •

 القرارات 

 التنبؤ و إدارة أي مخاطر قد تعوق المشروع  •

 أهداف الدورة  

 فهم إطار عمل إدارة المشاريع المنظمة  •

 مراجعة النماذج المختلفة لإدارة التصميم الخاص بالإنشاءات •

 تطوير مهارات تقدير التكلفة •

 تحديد أفضل الطرق لإدارة أصحاب المصلحة في المشروع •

 إعداد "بيانات العمل" و"اتفاقيات مستوى الخدمة" كمستندات مكملة للعقد •

 نة بالمصادر الخارجية و اختيار الاستشاريين و المقاولين المناسبين الاستعا •

 تطوير مهارات التفاوض و اتخاذ القرار  •

 

 



 

 

 

 الفئات المستهدفة 

 المشرفين العاملين في المشاريع الهندسية •

 مديري المشاريع  •

 مهندسي المشاريع •

 فريق إدارة المشاريع •

 مختصي إدارة العقود  •

 يتلقوا تدريب مسبق في إدارة المشاريع مشرفي المشاريع الذين لم  •

 حاور الدورة م

 إدارة المشاريع في مجال الإنشاءات 

 مقدمة في إدارة المشروع •

 مراحل إدارة المشروع •

 دور مدير المشروع / المشرف في إدارة المشروع •

 تحديد و فهم أهداف ومخاطر و جودة المشروع  •

 السلامة العناصر الرئيسية للمشروع و إدارة  •

 نطاق العمل و المواصفات التفصيلية و الأسعار

 تحديد المتطلبات التفصيلية و نطاق العمل •

 فهم و إدارة قيود المشروع •

 الأهمية المطلقة للتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديد الرسومات و المواصفات الفعلية  •

 تقنيات تقدير و تقييم التكاليف •

 PCI'sتكلفة مؤشرات أسعار البناء و ال •

 المشتريات و العطاءات و الاختيار 

 أهمية التخطيط الاستراتيجي للمشتريات  •

 عملية طرح المناقصة و تقييم العطاءات •

 فهم استراتيجيات التسعير للاستشاريين و الشركات المتعاقدة •

 لعمليات الشراء المعقدة TCOالقيمة مقابل المال و التكلفة الإجمالية للملكية  •

 أساسيات إدارة القيمة المكتسبة  •

 

 



 

 

 

 تطوير العقد و التفاوض 

 فهم مفهوم و مبدأ قانون العقود  •

 تحليل متطلبات العقد •

 خاصة بالاستشاريين و المقاولين  -تنسيقات العقود النموذجية  •

 تعامل مع أي خرق في بنود العقد نزاعات العقد و كيفية ال •

 فن التفاوض و الإقناع •

 إدارة الأداء و مهارات اتخاذ القرار 

 مشاكل تنفيذ العقد و الأسباب الرئيسية للتغيير في العقود  •

 إدارة أداء الموردين و توقعاتهم •

 اتفاقيات مستوى الخدمة، و تطوير و إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


