
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إدارة عقود الفيديك  تطبيق عملي لعقود الفيديك 

 لمحة عامة 

تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتوفير الإرشاد العملي لأولئك الذين يشاركون في الإدارة أو إدارة  •

التخصصات   الفيديك وتشمل  التي تتطلب استخدام أشكال عقود  الإدارية المشاريع  والإجراءات 

في مرحلة "ما قبل العقد" للمشروع بما في ذلك اتفاقية خدمة عميل فيديك للاستشارة واختيار  

نموذج فيديك المناسب للعقد. كما تغطي الدورة أيضا مرحلة الجائزة "بعد العقد" ، بما في ذلك  

 .جميع ضوابط إدارة العقود وقضايا إدارة المطالبات

العمل • الدورة  وشروط  هذه  البناء"(  "عقد   ( البناء  عقود  في  الفيديك  استخدام  شروط  توضح  ية 

الفيديك في العقود الثابتة مثل "عقد التصميم والبناء"(. سيكتسب المشاركون الثقة في العمل 

 .مع هذه الوثائق سواء كانوا أصحاب العمل أواستشاريين أو مقاولين

 لمنهجية ا

الت • من  عالية  درجة  على  الدورة  الحالة هذه  ودراسات  الجماعية  المناقشات  وتتضمن  فاعلية 

المعرفة  وتدريبات   تطبيق  من  المشاركين  جميع  لتمكن  عملية  تمارين  يتخللها  متخصصة، 

 .في إدارة عقود الفيديك  المكتسبة وإظهار المهارات 

 هداف الدورة أ

 :سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من

 للعقد الانسب لكل مشروعتطبيق نموذج فيديك الصحيح  •

 تنفيذ مبادئ فيديك وآليات العقود وأفضل ممارسات العقود وإدارة المشاريع •

 إظهار المسؤوليات والالتزامات والاستحقاقات لصاحب العمل والمقاول  •

 إدراج أدوار المهندس المختلفة وواجباته والمسؤوليات فيما يتعلق بعقود الفيديك  •

آليات تسوية النزاعات بصورة صحيحة كما هو متصور في عقود  تطبيق الدفعات والمطالبات و •

 الفيديك 

 لفئات المستهدفة ا

القطاع   • العمل في  وأصحاب  الحكومية  الجهات  للمهنيين في  اللازمة  المعرفة  الدورة  تقدم هذه 

والمهندسين   الكمي  بالمسح  والمختصين  والمقاولين  والاستشاريين  والمهندسين  الخاص 

والمست  القانونيين  المعماريين  في   شارين  العاملين  وجميع  التأمين  وشركات  التمويل  ووكالات 

 .عقود الفيديك 

  



 

 

 

 المحاور العلمية 

 فهم عقود الفيديك  •

 إدارة العقود  •

 إدارة المطالبات  •

 تسوية المنازعات  •

 إدارة البناء •

 مقدمة عن الفيديك 

 خلفية عن عقود الـفيديك  •

 التنسيق بناءاً على نوع المشروع •

 1999طبعات ملامح من  •

 هيكل الوثائق •

 الأشكال  •

 1987والكتاب الأحمر  1999الاختلافات الرئيسية بين عقد البناء عام   •

 سهولة الاستخدام •

 إعداد شروط العقد  •

 الطابع القانوني لشروط عقد الفيديك  •

 العلاقة بين حالات عقود الفيديك والأنظمة القانونية •

 تحليل المخاطر  •

 استخدامهماهو النموذج الذي يجب  •

 1999نظرة عامة على عقود  •

 عقد البناء  •

 الاختلافات الرئيسية بين عقود البناء •

 مسؤوليات الأطراف الرئيسية 

 : أحكام ومسائل عامة1البند  •

 : صاحب العمل2البند  •

 : المهندس 3البند  •

 : المقاول 4البند  •

 وترشيح المقاولين من الباطن  –: عقد البناء 5البند  •

 التصميم  -التصميم والبناء : منشآت وعقد 5البند  •

 

 

 



 

 

 

 إدارة المشاريع 

 : الموظفون والعمال6الفقرة  •

 : المواد النباتية والاتقان 7البند  •

 : بدء التأخير والتعليق8البند  •

 : صاحب العمل وعيوب المسؤولية 10البند  •

 الفحص عند الانتهاء 

 : اجراء الفحوصات عند الانتهاء9البند   •

 اختبارات بعد الانتهاء - : عقد البناء 11البند   •

 الشروط والإجراءات المالية 

 القياس والتقييم  - : عقد البناء 12البند  •

 : التغييرات والتعديلات 13البند  •

 : قيمة العقد والدفع14البند  •

 التعليق والإنهاء 

 : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل15البند  •

 : التعليق وإنهاء العقد من قبل المقاول 16البند  •

 والمسؤولية والظروف القاهرة المخاطر

 : المخاطر والمسؤولية17البند  •

 : المسؤولية والتأمين18البند  •

 المطالبات والمنازعات والتحكيم

 : المطالبات والمنازعات والتحكيم 20البند  •

 مخاطر المشروع  •

 اجراءات المطالبات  -مطالبات المقاول ومطالبات صاحب العمل •

 المنازعات  •

 ودية تسوية النزاعات بطريقة •

 مجلس البت في النزاعات  •

 التحكيم  •

 

 



 

 

 

 

 

 

 


