
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المستوى الأساسي -ادارة المشاريع المتعددة  

 مقدمة: 

دورة • المتعددة صممت  المشاريع  على   إدارة  العملي  والتطبيق  بالممارسة  المشاركين  لتعرف 

المهام   أداء  من  المشارك  تمكن  حيث  أساسي،  كمستوى  المتعددة  المشاريع  إدارة  كيفية 

 والمسؤوليات والمهارات المطلوبة للنجاح في إدارة المشاريع المتعددة بكفاءة وفاعلية.

في المؤسسات بشكل عام، من خلال   إدارة المشاريع سيتمكن المشارك من فهم الدورة في هذه  •

مكتب دور  وبيان  إدارتها،  وكيفية  المتعددة  المشاريع  حالات  على  إدارة  التعرف 

المشاريع  عمليةفي    PMO المشاريع المشاركين فهم  المتعددة، مما يعزز لدى  المشاريع  إدارة 

محاكاة أهم التحديات التي تواجه مدراء المشاريع المتعددة من  عن طريق   بشكل واضح وفعال

المشاركون كمدراء   يحتاجها  التي  المهارات  أهم  تقوية  والتي تعمل بدورها على  العملي،  الواقع 

ك المتعددة،  فيللمشاريع  للنجاح  والمسؤوليات  بالمهام  إلمامهم  في  تسهم  المشاريع  ما  إدارة 

المتعددة،   المتعددة.   المشاريع  إدارة  في  النجاح  مفاتيح  أهم  على  المشاركون  وأخيرا سيتعرف 

 وكذلك فهم إدارة الموارد في بيئة المشاريع المتعددة. المشاريع المتعددة وأهمها هو فهم نطاق 

 هداف الدورة: ا

 ن المشاركين من فهم إدارة المشاريع المؤسسية تمكي •

 تمكين المشاركين من فهم منهجيات إدارة المشاريع المتعددة •

 تمكين المشاركين من فهم المهام والمسؤوليات لمدراء المشاريع المتعددة •

 تمكين المشاركين من اكتساب المهارات التي يحتاجها مدراء المشاريع المتعددة •

 اريع بشكل صحيح من خلال فهم نطاق وخلفية ومتطلبات وبيئة المشروع القدرة على فهم المش  •

 تمكين المشاركين من فهم دور وكيفية عمل مكتب إدارة المشاريع •

 القدرة على إدارة نطاق المشاريع المتعددة •

   القدرة على إدارة الموارد في المشاريع المتعددة •

 لفئات المستهدفة:ا

 لمديري المشاريع والمسؤولين وأي شخص يشارك في إدارة المشروع. هذا البرنامج ضروري  •

  حتوى البرنامج:م

 الوحدة الأولى: 

 مقدمة لإدارة المشاريع •

 كيف تختلف إدارة المشروع بين مشروع واحد ومشاريع متعددة •

 تفويض المسؤولية •

 التخطيط لمشاريع متعددة •

 تقدير نطاق وحجم مشاريع متعددة •



 

 

 

 الثانية: الوحدة 

 تحليل المهام وتخطيط الموارد البشرية •

 مراقبة الجودة وإدارة الأداء  •

 هدف المشروع وأهدافه  •

 مشروع مقابل البرامج  •

 الوحدة الثالثة: 

 المؤشرات ، المصدر / وسائل التحقق •

 الافتراضات  •

 العمل العملي على سيناريوهات المشروع  •

 رصد لأنواع مختلفة من المشاريع •

 أهمية المراقبة •

 وحدة الرابعة: ال

 خطط المراقبة  •

 مستويات إدارة المشروع وتفويض السلطة •

 مهارات الاتصال لإدارة مشاريع متعددة  •

 الإدارة المالية ومنع الاحتيال لمديري المشاريع •

 الوحدة الخامسة: 

 إدارة الجودة الكلية  •

 برنامج إدارة المشاريع لمختلف المجالات  •

 المشاريع استخدام النتائج في تخطيط  •

 التحسين المستمر للجودة باستخدام المراقبة •

 الوحدة السادسة: 

 إدارة مخاطر المشروع •

 تخطيط إدارة المخاطر •

 تحديد المخاطر  •

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


